

データベース設計

2025/04/28 18:04 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/19
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	末永 文	進捗率:	0%
カテゴリ:	総合	予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	3		

説明

関連するチケット:

次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2281: チケット一覧画面の設計	進行中	2025/04/23	2025/05/01
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2289: チケット編集画面の設計	進行中	2025/04/23	2025/05/02
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2297: チケット更新画面の設計	進行中	2025/04/23	2025/05/09
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2305: チケット削除画面の設計	進行中	2025/04/23	2025/05/13
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2313: ツールチップの詳細設計	進行中	2025/04/23	2025/05/19