

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #227

テスト_結合2

2025/04/25 18:01 - 川名 真里

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/29
優先度:	通常	期日:	2025/05/02
担当者:		進捗率:	80%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	2		
説明			

履歴

- #1 - 2025/05/02 00:00 -
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

- 進捗率 を 0 から 80 に変更