

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #228

テスト_シナリオ作成3

2025/04/25 18:01 - 安西 博満

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/01
優先度:	通常	期日:	2025/04/04
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:		作業時間:	6.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/04 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更