

チケット一覧画面の結合テスト

2025/04/25 18:04 - 水口 崇

ステータス:	進行中	開始日:	2025/06/21
優先度:	通常	期日:	2025/06/26
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	0%
カテゴリ:	バックエンド	予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	第1リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	5		
説明			
子チケット:			
機能 # 2291: テスト仕様書作成			新規
機能 # 2292: 結合テスト			新規
関連するチケット:			
次のチケットに後続 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2287: チケット一覧画面の単体テスト		進行中	2025/05/27 2025/06/02
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2325: 第1リリース総合テスト		進行中	2025/08/26 2025/09/29

履歴

- #1 - 2025/04/07 00:00 -
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更