

## ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #230

### バグ\_画面レイアウト5

2025/04/25 18:01 - 富田 健司

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/05
優先度:	通常	期日:	2025/04/08
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	1		
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/08 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更