

ツールチップの結合テスト

2025/04/25 18:05 - 米田 雛子

ステータス:	進行中	開始日:	2025/08/23
優先度:	通常	期日:	2025/08/25
担当者:	富田 健司	進捗率:	0%
カテゴリ:	プロジェクト管理	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第1リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	2		
説明			
子チケット:			
機能 # 2323: テスト仕様書作成			新規
機能 # 2324: 結合テスト			新規
関連するチケット:			
次のチケットに後続 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2319: ツールチップの単体テスト		進行中	2025/07/17 2025/07/23
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2325: 第1リリース総合テスト		進行中	2025/08/26 2025/09/29

履歴

- #1 - 2025/04/21 00:00 -
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更