

Redmine **プラグインの開発(LGC) - バグ #2339**

プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク

2025/04/25 18:05 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	水口 崇	進捗率:	0%
カテゴリ:	問い合わせ	予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	第2リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	

説明

関連するチケット:				
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2338: プラグイン開発 第2フェーズ...	新規	2025/05/09	2025/05/14	