

Redmineプラグインの開発(LGC) - バグ #2344

プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク

2025/04/25 18:05 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/06
優先度:	通常	期日:	2025/05/08
担当者:	水口 崇	進捗率:	0%
カテゴリ:	フロント	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第2リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2338: プラグイン開発 第2フェーズ...			
	新規	2025/05/09	2025/05/14