

プラグイン開発 第2フェーズ タスク

2025/04/25 18:05 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/26
優先度:	通常	期日:	2025/05/07
担当者:	安井 久雄	進捗率:	0%
カテゴリ:	問い合わせ	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第2リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	2		
説明			
子チケット:			
機能 # 2355: プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク			新規
タスク # 2356: プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク			新規
QA # 2357: プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク			新規
QA # 2358: プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク			新規
QA # 2359: プラグイン開発 第2フェーズ ひ孫タスク			新規
関連するチケット:			
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2353: プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク			新規 2025/04/21 2025/04/24
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2354: プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク			新規 2025/04/22 2025/04/24