

プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク

2025/06/09 18:05 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/26
優先度:	通常	期日:	2025/06/28
担当者:	水口 崇	進捗率:	0%
カテゴリ:	フロント	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第2リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2349: プラグイン開発 第2フェーズ... 新規2025/06/302025/07/02			