

プラグイン開発 第2フェーズ タスク

2025/04/28 18:05 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/13
優先度:	通常	期日:	2025/05/17
担当者:	安西 博満	進捗率:	0%
カテゴリ:	プロジェクト管理	予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	第2リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	4		
説明			
子チケット:			
タスク # 2368: プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク			新規
関連するチケット:			
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - バグ #2366: プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク			
		新規	2025/05/08 2025/05/09
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2367: プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク			
		新規	2025/05/10 2025/05/11
次のチケットに後続 Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2365: プラグイン開発 第2フェーズ...			
		新規	2025/05/05 2025/05/06