

プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク

2025/04/25 18:05 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/01
優先度:	通常	期日:	2025/05/03
担当者:	米田 雛子	進捗率:	0%
カテゴリ:	フロント	予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	第3リリース	作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2397: プラグイン開発 第3フェーズ...			
		新規	2025/05/09 2025/05/19