

# 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #24

## クリティカルパス タスク 27

2025/04/25 18:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/07
優先度:	通常	期日:	2025/05/09
担当者:	富田 健司	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			