

プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク

2025/04/25 18:05 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/13
優先度:	通常	期日:	2025/05/14
担当者:	水口 崇	進捗率:	0%
カテゴリ:	フロント	予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	第3リリース	作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2405: プラグイン開発 第3フェーズ タスク			
		新規	2025/05/12 2025/05/14