

Redmineプラグインの開発(LGC) - サポート #2411

プラグイン開発 第3フェーズ タスク

2025/04/25 18:05 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/08
優先度:	通常	期日:	2025/05/12
担当者:	林 美琴	進捗率:	0%
カテゴリ:	バックエンド	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第3リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	2		

説明

子チケット:

バグ # 2415: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク

新規

関連するチケット:

関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2412: プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	新規	2025/05/04	2025/05/06
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - サポート #2413: プラグイン開発 第3フェーズ ...	新規	2025/05/04	2025/05/05
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2414: プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	新規	2025/05/06	2025/05/07