

プラグイン開発 第3フェーズ タスク

2025/04/28 18:05 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/23
優先度:	通常	期日:	2025/06/02
担当者:	安井 久雄	進捗率:	0%
カテゴリ:	バックエンド	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第3リリース	作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
タスク # 2418: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク			新規
QA # 2419: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク			新規
QA # 2420: プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク			新規
QA # 2421: プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク			新規
関連するチケット:			
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - サポート #2416: プラグイン開発 第3フェーズ ...		新規	2025/05/16 2025/05/20
次のチケットに後続 Redmineプラグインの開発(LGC) - タスク #2417: プラグイン開発 第3フェー...		新規	2025/05/15 2025/05/17