

プラグイン開発 第3フェーズ タスク

2025/04/24 18:05 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/12
優先度:	通常	期日:	2025/05/15
担当者:	川名 真里	進捗率:	0%
カテゴリ:	フロント	予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	第3リリース	作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
バグ # 2427: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク			新規
関連するチケット:			
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - QA #2426: プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク		新規	2025/05/08 2025/05/11
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - サポート #2428: プラグイン開発 第3フェーズ ...		新規	2025/05/08 2025/05/11
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - 機能 #2429: プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク		新規	2025/05/08 2025/05/09