

プラグイン開発 第3フェーズ タスク

2025/04/25 18:05 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/12
優先度:	通常	期日:	2025/05/26
担当者:	末永 文	進捗率:	0%
カテゴリ:	プロジェクト管理	予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	第3リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	10		
説明			
子チケット:			
バグ # 2434: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク			新規
機能 # 2436: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク			新規
関連するチケット:			
関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - サポート #2433: プラグイン開発 第3フェーズ ...		新規	2025/05/12 2025/05/14
次のチケットに後続 Redmineプラグインの開発(LGC) - バグ #2435: プラグイン開発 第3フェーズ...		新規	2025/05/13 2025/05/17