

プラグイン開発 第3フェーズ タスク

2025/04/25 18:05 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/20
優先度:	通常	期日:	2025/06/01
担当者:	末永 文	進捗率:	0%
カテゴリ:	問い合わせ	予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	第3リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	

説明

子チケット:

QA # 2442: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	新規
QA # 2443: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	新規
QA # 2444: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	新規
機能 # 2445: プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	新規
QA # 2446: プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	新規
機能 # 2447: プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	新規
QA # 2448: プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	新規