

プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク

2025/04/25 18:05 - 未永 文

|                                                                                     |        |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|
| ステータス:                                                                              | 新規     | 開始日:  | 2025/05/19 |
| 優先度:                                                                                | 通常     | 期日:   | 2025/05/21 |
| 担当者:                                                                                | 川名 真里  | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:                                                                               | フロント   | 予定工数: | 4.00時間     |
| 対象バージョン:                                                                            | 第3リリース | 作業時間: | 0.00時間     |
| コメント:                                                                               |        | ポイント: | 7          |
| 作業難易度:                                                                              | 5      |       |            |
| 説明                                                                                  |        |       |            |
| 関連するチケット:                                                                           |        |       |            |
| 関連している Redmineプラグインの開発(LGC) - サポート #2455: プラグイン開発 第3フェーズ タスク 新規2025/06/012025/06/04 |        |       |            |