

互換性テスト - バグ #2475

Lycheeシリーズの影響テスト

2025/04/25 18:05 - 米田 雛子

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/27
優先度:	通常	期日:	2025/05/01
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			
他のLycheeシリーズに影響がないか確認する			