

行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #27

クリティカルパス タスク 3

2025/04/28 18:00 - 水口 崇

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/16
優先度:	通常	期日:	2025/04/18
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:	マイルストーン2	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	5		
説明			