

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #29

クリティカルパス タスク 6

2025/04/25 18:00 - 大橋 宏行

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/16
優先度:	通常	期日:	2025/04/18
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:	マイルストーン2	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			