

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #3

クリティカルパス タスク 9

2025/04/24 18:00 - 川名 真里

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/18
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	7		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #2: クリティカルパス タスク 6		進行中	2025/04/14 2025/04/16
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #4: クリティカルパス タスク 12		進行中	2025/04/21 2025/04/23