

行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #30

クリティカルパス タスク 6

2025/04/25 18:00 - 大橋 宏行

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/16
優先度:	通常	期日:	2025/04/18
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	マイルストーン2	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	4		
説明			