

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #31

クリティカルパス タスク 0

2025/04/24 18:00 - 宮本 吉之助

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/09
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:	マイルストーン2	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	3		
説明			