

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #33

クリティカルパス タスク 15

2025/04/28 18:00 - 米田 雛子

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/28
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:	林 美琴	進捗率:	40%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	マイルストーン2	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	3		

説明

関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #32: クリティカルパス タス...	進行中	2025/04/25	2025/04/27
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #34: クリティカルパス タスク 18	進行中	2025/05/01	2025/05/03