

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #35

クリティカルパス タスク 18

2025/04/25 18:00 - 未永 文

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/28
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:	未永 文	進捗率:	30%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	マイルストーン2	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	

説明

関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #34: クリティカルパス タスク 15	進行中	2025/04/25	2025/04/27
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #33: クリティカルパス タス...	進行中	2025/04/25	2025/04/27
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #38: クリティカルパス タスク 21	新規	2025/05/01	2025/05/03