

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #355

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 11.0

2025/04/25 18:01 - 林 美琴

|          |      |            |            |
|----------|------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規   | 開始日:       | 2025/05/15 |
| 優先度:     | 通常   | 期日:        | 2025/05/19 |
| 担当者:     | 水口 崇 | 進捗率:       | 0%         |
| カテゴリ:    |      | 予定工数:      | 1.81時間     |
| 対象バージョン: |      | 作業時間:      | 0.00時間     |
| コメント:    |      | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 5    | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 9    | ログファイル:    |            |
| 説明       |      |            |            |