

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #38

クリティカルパス タスク 21

2025/04/25 18:00 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/01
優先度:	通常	期日:	2025/05/03
担当者:	末永 文	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	マイルストーン2	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #35: クリティカルパス タスク 18		進行中	2025/04/28 2025/04/30