

行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #4

クリティカルパス タスク 12

2025/04/24 18:00 - 宮本 吉之助

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/23
担当者:	林 美琴	進捗率:	80%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	2		

説明

関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #3: クリティカルパス タスク 9	進行中	2025/04/17	2025/04/18
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #5: クリティカルパス タスク 15	進行中	2025/04/24	2025/04/26