

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #42

クリティカルパス タスク 0

2025/04/25 18:00 - 安西 博満

|          |          |       |            |
|----------|----------|-------|------------|
| ステータス:   | 進行中      | 開始日:  | 2025/04/10 |
| 優先度:     | 通常       | 期日:   | 2025/04/12 |
| 担当者:     | 川名 真里    | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |          | 予定工数: | 8.00時間     |
| 対象バージョン: | マイルストーン3 | 作業時間: | 0.00時間     |
| コメント:    |          | ポイント: | 5          |
| 作業難易度:   | 9        |       |            |
| 説明       |          |       |            |