

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #44

クリティカルパス タスク 15

2025/04/28 18:00 - 未永 文

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/28
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	70%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:	マイルストーン3	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #43: クリティカルパス タス...			新規 2025/04/25 2025/04/27