

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #452

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 18.2

2025/04/24 18:01 - 水口 崇

|          |       |            |            |
|----------|-------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:       | 2025/05/07 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:        | 2025/05/10 |
| 担当者:     | 川名 真里 | 進捗率:       | 0%         |
| カテゴリ:    |       | 予定工数:      | 1.35時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間:      | 0.00時間     |
| コメント:    |       | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 4     | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 1     | ログファイル:    |            |
| 説明       |       |            |            |