

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #46

クリティカルパス タスク 15

2025/04/25 18:00 - 未永 文

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/25
優先度:	通常	期日:	2025/04/27
担当者:	林 美琴	進捗率:	90%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	マイルストーン3	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	6		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #44: クリティカルパス タスク 12		進行中	2025/04/22 2025/04/24
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #48: クリティカルパス タスク 18		進行中	2025/04/28 2025/04/30