

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #47

クリティカルパス タスク 18

2025/04/28 18:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	進行中	開始日:	2025/05/01
優先度:	通常	期日:	2025/05/03
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	60%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	マイルストーン3	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	8
作業難易度:	1		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #45: クリティカルパス タスク 15			
		進行中	2025/04/28 2025/04/30