

行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #49

クリティカルパス タスク 21

2025/04/25 18:00 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/01
優先度:	通常	期日:	2025/05/03
担当者:	林 美琴	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	マイルストーン3	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	10		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #48: クリティカルパス タスク 18		進行中	2025/04/28 2025/04/30