

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #5

クリティカルパス タスク 15

2025/04/24 18:00 - 安西 博満

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/24
優先度:	通常	期日:	2025/04/26
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	80%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	

説明

関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #4: クリティカルパス タスク 12	進行中	2025/04/21	2025/04/23
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #6: クリティカルパス タスク 21	新規	2025/04/28	2025/04/30