

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #54

テスト_シナリオ消化0

2025/02/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/26
優先度:	通常	期日:	2025/03/01
担当者:	安西 博満	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	7.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 55: バグ_2025-02-010			終了