

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #57

テスト_結合2

2025/02/01 00:00 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/08
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	8.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 58: バグ_2025-02-010			終了
バグ # 59: バグ_2025-02-011			終了