

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #59

バグ # 57 (新規): テスト_結合2

バグ_2025-02-011

2025/02/01 00:00 - 安井 久雄

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/08
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	7	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/11 00:00 -
- ステータス を 新規 から 終了 に変更
 - 進捗率 を 0 から 100 に変更