

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #593

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 33.0

2025/04/28 18:01 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/26
優先度:	通常	期日:	2025/04/29
担当者:	水口 崇	進捗率:	97%
カテゴリ:		予定工数:	1.09時間
対象バージョン:		作業時間:	0.56時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/28 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 97 に変更