

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #597

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 34.3

2025/06/09 18:01 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/06
優先度:	通常	期日:	2025/06/10
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	99%
カテゴリ:		予定工数:	1.64時間
対象バージョン:		作業時間:	1.06時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/06/06 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/06/09 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 61 から 99 に変更