

行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #6

クリティカルパス タスク 21

2025/04/24 18:00 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/28
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:	水口 崇	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	4		

説明

関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #5: クリティカルパス タスク 15	進行中	2025/04/24	2025/04/26
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #7: クリティカルパス タスク 27	新規	2025/05/01	2025/05/05