

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #60

テスト_シナリオ作成3

2025/02/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/15
優先度:	通常	期日:	2025/03/18
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/18 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更