

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #610

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 34.2

2025/04/25 18:01 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.92時間
対象バージョン:		作業時間:	1.93時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 46 に変更

#2 - 2025/04/23 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 46 から 95 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 95 から 99 に変更

#4 - 2025/04/25 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更