

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #617

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 34.9

2025/04/25 18:01 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/26
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.12時間
対象バージョン:		作業時間:	2.05時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 44 に変更

#2 - 2025/04/23 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 44 から 93 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 93 から 99 に変更

#4 - 2025/04/25 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更