

## 新規事業アプリの開発(LRM1) - サポート #622

### 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 35.3

2025/04/25 18:01 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.26時間
対象バージョン:		作業時間:	2.25時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	3		
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 37 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 37 から 78 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 78 から 99 に変更

#4 - 2025/04/25 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更