

新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #631

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 36.1

2025/04/25 18:01 - 未永 文

|          |        |            |            |
|----------|--------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規     | 開始日:       | 2025/04/20 |
| 優先度:     | 通常     | 期日:        | 2025/04/23 |
| 担当者:     | 宮本 吉之助 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:    |        | 予定工数:      | 1.62時間     |
| 対象バージョン: |        | 作業時間:      | 1.67時間     |
| コメント:    |        | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 9      | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 4      | ログファイル:    |            |
| 説明       |        |            |            |

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率を 99 から 100 に変更