

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #64

バグ_画面レイアウト6

2025/02/01 00:00 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/14
優先度:	通常	期日:	2025/03/17
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	2		
説明			
子チケット:			
サポート # 65: サポート_2025-02-010			終了
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #141: バグ_2025-04-010			新規 2025/05/26 2025/05/30